

368/18.02.2020

**Act additional nr. 2
la Contractul de executie lucrari
nr. 317 din data de 22.07.2020**

Avand in vedere lucrările de rețușare necesare după finalizarea montajelor comandate de către Achizitor, menționate în nota de șantier elaborată în data de 16.08.2020 de către S.C. ART CORA SOLUTIONS S.R.L. (diriginta de șantier)

Partile contractante:

Achizitor: Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS

Executant: S.C. ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Cu datele de identificare mentionate in contract.

S-a incheiat prezentul act additional la contractul de executie lucrari nr. 317/22.07.2020, avand ca obiect **lucrari de reparatii generale si de renovare la "Muzeul copiilor", imobil situat in Bld. Decebal nr. 11, bloc S14, Bucuresti, desfasurat pe parter si mezanin**, prin care partile consimt, prin liberul acord de vointa, exprimat in forma neviciata, modificarea urmatoarelor clauze contractuale, care vor avea urmatorul continut, **urmand ca celelalte clauze sa ramana nemodificate.**

Astfel, partile contractante, de comun acord, decid modificarea art. 6.2. din contractul de executie de lucrari, prin prelungirea termenului de executie urmand a avea urmatorul continut:

Art.1. „6.2 Termenul de executie a lucrarilor este 23.08.2020 (dar nu mai puțin de 14 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrărilor) si incepe imediat dupa constituirea garantiei de buna executie, respectiv in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului si transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor”.

Achizitor,

Centrul de Proiecte Educationale
si Sportive Bucuresti - PROEDUS
DIRECTOR

Executant,

S.C. ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Avizat,

Consilier juridic

Avizat,

Sef Serviciu Dezvoltare Educaționala

Avizat,

Sef Birou Muzeul Copiilor

Intocmit,

Consilier Biroul Muzeul Copiilor