

**Act adițional nr. 3 la contractul de servicii
nr. 317/22.07.2020**

Având în vedere :

- Procesul verbal de recepție Nr. 4826/07.09.2020, precum și documentele anexate acestuia.

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei, nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont [REDACTED]
[REDACTED] reprezentat prin Director – [REDACTED] denumită în continuare Achizitor, pe de-o parte

si

S.C. ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Strada logofatul Luca Stroici, Nr. 35, etaj 3, apartament 6, Bucuresti, CUI RO31153098, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/1010/2013, cont [REDACTED]
[REDACTED] reprezentată prin [REDACTED]
[REDACTED] în calitate de executant, pe de alta parte.

au decis încheierea prezentului act adițional, având următorul conținut:

Art. 1 Se diminuează valoarea contractului cu 791,07 lei cu TVA inclus reprezentând valoarea lucrărilor neefectuate conform centralizatorului de cheltuieli pe obiectiv, anexat.

Astfel, se modifică punctul 5. **Pretul contractului**, va avea următorul conținut:

5.1. „*Pretul total convenit pentru îndeplinirea contractului platibil prestatorului de către achizitor pentru prestarea conforma a serviciilor ce formează obiectul prezentului contract este de 443 529,72 lei exclusiv TVA, respectiv 527 800,38 lei cu TVA inclus.*”

Art. 2 Toate celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

**Achizitor,
PROEDUS
DIRECTOR**

**Prestator,
ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.**

Avizat,
SEF SERVICIU Dezvoltare Educațională

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC /

Avizat,
ŞEF BIROU Muzeul Copiilor

Intomit,
CONSILIER Biroul Muzeul Copiilor