

**Act adițional nr. 2 la contractul de servicii
nr. 327/28.07.2020**

Având în vedere :

- prestarea parțială a serviciilor descrise conform ofertei tehnic-financiară Nr. 3991/22/07.2020, respectiv întârzierea montării și punerii în funcțiune a simulatorului 9D, precum și a conținutului aferent acestuia.
- Penalitățile aplicate prestatorului pentru fiecare zi de întârziere a montării și punerii în funcțiune a simulatorului 9D, precum și a conținutului aferent acestuia.

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei, nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, [redacted]
la Trezoreria [redacted] [redacted], reprezentat prin [redacted] - [redacted] [redacted], denumita in continuare Achizitor, pe de-o parte

si

S.C. PROMAX PRINT S.R.L., avand cod de identificare fiscal RO 18536207, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5288/2006, cu sediul in Bucuresti, Strada Virgil Madgearu, Nr. 28, sector 1, Romania, CONT IBAN [redacted] - [redacted]
[redacted] in calitate de Prestator, pe de alta parte.

au decis încheierea prezentului act adițional, având următorul conținut:

Art. 1 Se modifică punctul 4.1 al contractului, respectiv actului adițional Nr. 349/10.08.2020, astfel :
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze **servicii de organizare proiect „Muzeul Copiilor” – LOT 4 Spațiu dedicat Revoluțiilor Științifice, Simulator 5-9D și instalații luminoase**, cod CPV aplicabil 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), in cantitatile si in conformitate cu oferta prezentata si acceptata de catre achizitor, parte componenta a prezentului contract, precum si in conformitate cu prevederile contractuale si legale aplicabile, **în spațiile puse la dispoziție de către Achizitor, respectiv camera 34 situată la parter, camera 53 situată la etajul 1 și parțial în camera 20 situată la parter ale imobilului din strada Decebal nr. 11, bl. S 14 sector 3 București.**

Art. 2. Se diminuează valoarea contractului cu 113 782,48 lei cu TVA inclus reprezentând valoarea serviciilor neprestate, respectiv de 107 498,72 lei cu TVA inclus și 6283,76 lei cu TVA inclus reprezentând penalități pentru zilele de întârziere (56 zile, perioada 24.08-18.10.2020).

Astfel, se modifică punctul 5. **Pretul contractului**, va avea următorul conținut:

5.1. „Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor pentru prestarea conforma a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract este de **847.314,22 lei** exclusiv TVA, respectiv **1 008 303,92 lei** cu TVA inclus.”

5.2 „Pretul contractului este ferm si nu va putea fi modificat de catre partile contractante, decat in conformitate cu prevederile legale aplicabile privind modificarea contractului de achizitie”.

5.3 „Pretul contractului va fi platit de catre Achizitor in transe, dupa cum urmeaza:

- a) TRANSA I: 375 483,86 lei exclusiv TVA, respectiv 446 825,80 lei cu TVA inclus, plătitibilă ulterior amenajării locației în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plată stabilit contractual;
- b) TRANSA II: 71 985,07 lei exclusiv TVA, respectiv 85 662,23 lei cu TVA inclus, plătitibilă ulterior datei de 25.09.2020, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plată stabilit contractual;
- c) TRANSA III: 72 928,01 lei exclusiv TVA, respectiv 86 784,33 lei cu TVA inclus, plătitibilă ulterior datei de 25.10.2020, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plată stabilit contractual;
- d) TRANSA IV: 75 096,77 lei exclusiv TVA, respectiv 89 365,16 lei cu TVA inclus, plătitibilă ulterior datei de 25.11.2020, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plată stabilit contractual;
- e) TRANSA V: 251 820,49 lei exclusiv TVA, respectiv 299 666,38 lei cu TVA inclus, plătitibilă la recepția finală a serviciilor, după dezafectarea locației/locațiilor, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plată stabilit contractual;

Art. 2 Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

**Achizitor,
PROEDUS
DIRECTOR**

**Prestator,
ACOME
S.C. PROMAX PRINT SRL**

**Avizat,
DIRECTOR ADJUNCT**

**Avizat,
ȘEF SERVICIU Dezvoltare Educațională**

**Avizat,
CONSILIER JURIDIC**

**Avizat,
ȘEF BIROU Muzeul Copiilor**

**Intomit,
CONSILIER Biroul Muzeul Copiilor**