

Act adițional Nr. 2  
La contractul de prestări servicii Nr. 344 din data de 02.08.2022

**Art. 1. Partile contractante:**

Achizitor: **Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS**

Prestator: **S.C. GODMOTHER S.R.L.**

Cu datele de identificare menționate în contractul de prestări servicii.

În temeiul art. 6.2 din contractul de prestări servicii, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul nr. 344/02.08.2022, având ca obiect prestarea serviciilor de organizare proiect design & build „Muzeul Copiilor”, prin care părțile consimt, prin liberul acord de voință, exprimat în forma neviciată, modificarea următoarelor clauze contractuale, care vor avea următorul conținut, urmând ca celelalte clauze să rămână nemodificate:

**Art. 2. Executarea contractului:**

Părțile convin de comun acord prelungirea duratei de execuție a contractului de prestări servicii menționat anterior până la data de 28.02.2023, conform programului care va fi pus la dispoziție de către achizitor.

**Art. 3. Durata contractului:**

Având în vedere prelungirea perioadei de execuție a contractului de prestări servicii menționat anterior, durata contractului se prelungește până la data de 28.02.2023, sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate de către părți.

**Art. 4. Diminuarea valorii contractului:**

Având în vedere prelungirea perioadei contractuale astfel cum a fost menționată anterior, părțile convin de comun acord diminuarea valorii contractului de prestări servicii așa cum este precizată la art. 5 din contract cu suma de 4.940,00 lei exclusiv TVA, respectiv 5.878,60 lei cu TVA inclus aferentă serviciilor de demontare, urmând ca aceste servicii să fie recepționate și achitate ulterior finalizării perioadei de execuție, respectiv ulterior datei de 28.02.2023. Pretul contractului pentru perioada 01.09-23.12.2022 va fi plătit de către Achizitor în transe, după cum urmează:

*TRANSA I: 268.686,6 lei exclusiv TVA, respectiv 319.737,054 lei cu TVA inclus, reprezentând 35% din valoare totală a ofertei, plătită în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual, după finalizare amenajării locației, ulterior datei de 30.08.2022;*

*TRANSA II: 124.747,35 lei exclusiv TVA, respectiv 148.449,34 lei cu TVA inclus, plătită ulterior datei de 30.09.2022, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual;*

*TRANSA III: 124.747,35 lei exclusiv TVA, respectiv 148.449,34 lei cu TVA inclus, plătită ulterior datei de 31.10.2022, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual;*

*TRANSA IV: 124.747,35 lei exclusiv TVA, respectiv 148.449,34 lei cu TVA inclus, plătită ulterior datei de 30.11.2022, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual;*

*TRANSA V: 119.807,35 lei exclusiv TVA, respectiv 142.570,75 lei cu TVA inclus, plătită ulterior defecțării locației, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual;*

**Art. 5. Suplimentarea valorii contractului:**

Având în vedere prelungirea perioadei contractuale astfel cum a fost menționată anterior, părțile convin de comun acord suplimentarea valorii contractului de prestări servicii așa cum este precizată la art. 5 din

contract cu suma de 207.320,71 lei exclusiv TVA, respectiv 246.711,64 lei cu TVA inclus aferentă serviciilor care urmează să fie prestate în noua perioadă de executare a contractului de prestări servicii, respectiv 10.01-28.02.2023, urmând ca valoarea să fie plătită în tranșe, după cum urmează:  
*TRANSĂ I: 91.221,11 lei exclusiv TVA, respectiv 108.553,12 lei cu TVA inclus, plătită ulterior datei de 31.01.2023, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual;*  
*TRANSĂ II: 116.099,60 lei exclusiv TVA, respectiv 138.158,52 lei cu TVA inclus, plătită ulterior dezafectării locației, în conformitate cu obligațiile asumate, în termenul de plata stabilit contractual.”*

**Art.6 Valoare totală a contractului**

Având în vedere prelungirea perioadei de execuție astfel cum a fost menționată anterior, părțile convin de comun acord asupra valorii totale a contractului de prestări servicii așa cum este precizată la art. 5 din contract, respectiv 970.056,71 lei exclusiv TVA, respectiv 1.154.367,48 lei cu TVA inclus pentru întreaga perioadă de execuție.

Toate celelalte clauze ale contractului de prestări servicii nr. 344/02.08.2022 raman nemodificate.

Achizitor,  
Centrul de Proiecte Educationale  
si Sportive Bucuresti **PROEDUS**  
Director.

Prestator,  
**S.C. GODMOTHER S.R.L.**

Administrator,

Avizat,  
Director Adjunct,

Avizat juridic

Avizat,  
Sef Serviciu Dezvoltare Educațională

Avizat,  
Sef Birou Muzeul Copiilor

Intocmit,  
Consilier Birou Muzeul Copiilor